Nombre	Personas asi…	Fecha límite	Prioridad
▾ Proyectos			
▾ Mano humanoide robotica			
Propuesta Final y Gantt	MG TG	Hace 3 días	⚐
Primera entrega con etapa parcial (por …		28/9/26	⚐
Segunda entrega incluyendo un porcen…		26/10/26	⚐
Entrega Proyecto con código fuente en …		16/11/26	⚐
▾ Lista de materiales provisional	MG	16/8/26	⚑
Analisis de costos			⚐
Plazos de entregas de materiales			⚐
Analisis de costos			⚐
Plazos de entregas de materiales			⚐
▾ Definición del mecanismo	TG	4/10/26	⚐
▸ Mecanismo de apertura y cierre de…	TG	martes	⚐
Determinar posición de los actuad…	MG TG	24/8/26	⚐
Mecanismo de movimiento de pulgar	TG	martes	⚐
Definir mecanismo de muñeca, rev…	TG	15/9/26	⚐
Definición del mecanismo de eslab…		20/9/26	⚐
▾ Mecanismo de apertura y cierre de cad…	TG	martes	⚐
Impresión de las falanges y prueba…		martes	⚐
Determinar la posición de los actua…		15/9/26	⚐
▾ Determinar posición de actuadores…		15/9/26	⚐
Impresión y armado de los act…		27/9/26	⚐
Mecanismo de movimiento de pulgar	TG	martes	⚐
Definir mecanismo de muñeca, revisar …	TG	15/9/26	⚐
Lista de materiales final	MG TG	2/11/26	⚐
Armado de plaqueta con componentes …	MG	13/9/26	⚑
Armado de componentes electrónicos p…	MG	20/9/26	⚑
▾ Pruebas funcionales integracion guante…	MG	4/10/26	⚑
Pruebas funcionales del circuito de…	MG	4/10/26	⚐
Pruebas funcionales del circuito de…	MG	4/10/26	⚐
Calibración de sensores y servos	MG	4/10/26	⚐
Pruebas de comunicación bluetooth/Wi…	MG	11/10/26	⚑
Integración de baterías para el guante …	MG	25/10/26	⚑
Integración componentes electrónicos …	MG TG	18/10/26	⚑
Prueba funcional de la mano robot med…	MG TG	15/11/26	⚑
Pruebas funcionales del circuito de sen…	MG	4/10/26	⚐
Pruebas funcionales del circuito de la …	MG	4/10/26	⚐
Calibración de sensores y servos	MG	4/10/26	⚐
Definición del mecanismo de eslabones…		20/9/26	⚐
Impresión de las falanges y pruebas de…		martes	⚐
Determinar la posición de los actuadore…		15/9/26	⚐
▾ Determinar posición de actuadores de …		15/9/26	⚐
Impresión y armado de los actuado…		27/9/26	⚐
Impresión y armado de los actuadores …		27/9/26	⚐

ago. 3 - 9 W32
lu 3 ma 4 mi 5 ju 6 vi 7 sá 8 do 9
ago. 10 - 16 W33
lu 10 ma 11 mi 12 ju 13 vi 14 sá 15 do 16
ago. 17 - 23 W34
lu 17 ma 18 mi 19 ju 20 vi 21 sá 22 do 23
ago. 24 - 30 W35
lu 24 ma 25 mi 26 ju 27 vi 28 sá 29 do 30
ago. 31 - sep. 6 W36
lu 31 ma 1 mi 2 ju 3 vi 4 sá 5 do 6
sep. 7 - 13 W37
lu 7 ma 8 mi 9 ju 10 vi 11 sá 12 do 13
sep. 14 - 20 W38
lu 14 ma 15 mi 16 ju 17 vi 18 sá 19 do 20
sep. 21 - 27 W39
lu 21 ma 22 mi 23 ju 24 vi 25 sá 26 do 27
sep. 28 - oct. 4 W40
lu 28 ma 29 mi 30 ju 1 vi 2 sá 3 do 4
oct. 5 - 11 W41
lu 5 ma 6 mi 7 ju 8 vi 9 sá 10 do 11
oct. 12 - 18 W42
lu 12 ma 13 mi 14 ju 15 vi 16 sá 17 do 18
oct. 19 - 25 W43
lu 19 ma 20 mi 21 ju 22 vi 23 sá 24 do 25
oct. 26 - nov. 1 W44
lu 26 ma 27 mi 28 ju 29 vi 30 sá 31 do 1
nov. 2 - 8 W45
lu 2 ma 3 mi 4 ju 5 vi 6 sá 7 do 8
nov. 9 - 15 W46
lu 9 ma 10 mi 11 ju 12 vi 13 sá 14 do 15
nov. 16 - 22 W47
lu 16 ma 17 mi 18 ju 19 vi 20 sá 21 do 22
nov. 23 - 29 W48
lu 23 ma 24 mi 25 ju 26 vi 27 sá 28 do 29
Propuesta Final y Gantt
Primera entrega con etapa parcial (por ejemplo motores funcionando con driver y versión estable de SW). Con código fuente en Github
Segunda entrega incluyendo un porcentaje superior al 60% de las funcionalidades comprometidas. Con código fuente en Github
Entrega Proyecto con código fuente en Github de la materia
Lista de materiales provisional
Definición del mecanismo
Mecanismo de apertura y cierre de cada falange
Determinar posición de los actuadores
Mecanismo de movimiento de pulgar
Definir mecanismo de muñeca, revisar efector de robots
Definición del mecanismo de eslabones para potenciómetros.
Mecanismo de apertura y cierre de cada falange
Impresión de las falanges y pruebas de movimientos
Determinar la posición de los actuadores de A/C
Determinar posición de actuadores de pulgar y mov. lateral
Impresión y armado de los actuadores en la V1 del antebrazo.
Mecanismo de movimiento de pulgar
Definir mecanismo de muñeca, revisar efector de robots
Lista de materiales final
Armado de plaqueta con componentes electronicos para el guante
Armado de componentes electrónicos para el brazo robot
Pruebas funcionales integracion guante y mecanismo
Pruebas funcionales del circuito de sensores del guante
Pruebas funcionales del circuito de la mano robot
Calibración de sensores y servos
Pruebas de comunicación bluetooth/WiFi entre microcontroladores
Integración de baterías para el guante y el prototipo robótico
Integración componentes electrónicos en el mecanismo
Prueba funcional de la mano robot mediante el guante
Pruebas funcionales del circuito de sensores del guante
Pruebas funcionales del circuito de la mano robot
Calibración de sensores y servos
Definición del mecanismo de eslabones para potenciómetros.
Impresión de las falanges y pruebas de movimientos
Determinar la posición de los actuadores de A/C
Determinar posición de actuadores de pulgar y mov. lateral
Impresión y armado de los actuadores en la V1 del antebrazo.
Impresión y armado de los actuadores en la V1 del antebrazo.