Genesys - Gantt

Nombre	Personas asi…	Fecha límite	Prioridad
Proyectos			
Mano humanoide robotica			
Propuesta Final y Gantt	MG TG	Hace 3 días	
Primera entrega con etapa parcial (por …		28/9/26	
Segunda entrega incluyendo un porcen…		26/10/26	
Entrega Proyecto con código fuente en …		16/11/26	
Lista de materiales provisional	MG	16/8/26	
Analisis de costos			
Plazos de entregas de materiales			
Analisis de costos			
Plazos de entregas de materiales			
Definición del mecanismo	TG	4/10/26	
Mecanismo de apertura y cierre de…	TG	martes	
Determinar posición de los actuad…	MG TG	24/8/26	
Mecanismo de movimiento de pulgar	TG	martes	
Definir mecanismo de muñeca, rev…	TG	15/9/26	
Definición del mecanismo de eslab…		20/9/26	
Mecanismo de apertura y cierre de cad…	TG	martes	
Impresión de las falanges y prueba…		martes	
Determinar la posición de los actua…		15/9/26	
Determinar posición de actuadores…		15/9/26	
Impresión y armado de los act…		27/9/26	
Mecanismo de movimiento de pulgar	TG	martes	
Definir mecanismo de muñeca, revisar …	TG	15/9/26	
Lista de materiales final	MG TG	2/11/26	
Armado de plaqueta con componentes …	MG	13/9/26	
Armado de componentes electrónicos p…	MG	20/9/26	
Pruebas funcionales integracion guante…	MG	4/10/26	
Pruebas funcionales del circuito de…	MG	4/10/26	
Pruebas funcionales del circuito de…	MG	4/10/26	
Calibración de sensores y servos	MG	4/10/26	
Pruebas de comunicación bluetooth/Wi…	MG	11/10/26	
Integración de baterías para el guante …	MG	25/10/26	
Integración componentes electrónicos …	MG TG	18/10/26	
Prueba funcional de la mano robot med…	MG TG	15/11/26	
Pruebas funcionales del circuito de sen…	MG	4/10/26	
Pruebas funcionales del circuito de la …	MG	4/10/26	
Calibración de sensores y servos	MG	4/10/26	
Definición del mecanismo de eslabones…		20/9/26	
Impresión de las falanges y pruebas de…		martes	
Determinar la posición de los actuadore…		15/9/26	
Determinar posición de actuadores de …		15/9/26	
Impresión y armado de los actuado…		27/9/26	
Impresión y armado de los actuadores …		27/9/26	

